

第6次国見町総合計画 中間見直しスケジュール(案)

資料 4

R7.2.18 企画調整課

実施内容		2024(令和6)年度						2025(令和7)年度																	
		2月			3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
計画見直しに向けた準備・資料の収集等	人口ビジョンの更新																								
	町民アンケート																								
総合計画中間見直し	総合計画前期の総括(効果検証)																								
	総合計画後期期間の見直し ※「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を盛り込む																								
	町民ヒアリング(施策の検討)																								
	パブリックコメント																								
審議会等	総合計画管理本部会議	●																							
	総合計画審議会	●																							
議会	議会に対する説明		●																						
過疎地域持続的発展計画	現行過疎計画見直し																								
	次期過疎計画策定																								

※スケジュールは変更になる場合があるほか、実施内容も必要に応じて追加等を行います。